

分項計畫：文藻教師追求教學卓越永續發展的體制子計畫名稱：建立教師發展中心

文藻外語學院95學年度教學卓越計畫9月

子計畫執行進度查核表

執行單位：法國語文系

| 單元項目代碼   | 活動名稱           | 執行人 | 預定開始日      | 預定完成日      | 實際達成日 | 執行進度(%) | 進度說明  |
|----------|----------------|-----|------------|------------|-------|---------|---|
| A1-1-2-5 | 網路教學獎勵金        | 雍宜欽 | 2006-08    | 2007-07    |       | 0       | 尚未執行  |
| A1-1-2-6 | 學生學習方法策略講座     | 謝珮琪 | 2006-08    | 2007-06    |       | 0       | 尚未執行  |
| A1-1-4-3 | 相關教材出版         | 黃彬茹 | 2006-08    | 2007-07    |       | 0       | 尚未執行  |
| A1-1-4-3 | 師生撰寫出版法語學習方法心得 | 雍宜欽 | 2006-08    | 2007-07    |       | 0       | 尚未執行  |
| A1-1-4-5 | 專案行政助理         | 雍宜欽 | 2006-08    | 2007-07    |       | 70      | 系教評會會議討論聘任專案助理之資格並進行招募及評審。(加註:專案助理秦小姐於9月25日到職並於9月27日離職，現正接洽下一順位之應試者，目前商請蕭韻琪小姐擔任兼任助理。) |
| A1-1-7-6 | 遴選教師至國外實習      | 雍宜欽 | 2006-08    | 2007-07    |       | 0       | 尚未執行  |
| A1-1-7-B | 成果展示           | 雍宜欽 | 2007-05-01 | 2007-07-31 |       | 0       | 預計下學期執行   |

填表人：

填表日期：

單位主管：

分項計畫：文藻教師追求教學卓越永續發展的體制子計畫名稱：建立教學品質管控機制

文藻外語學院95學年度教學卓越計畫9月

子計畫執行進度查核表

執行單位：法國語文系

| 單元項目代碼   | 活動名稱   | 執行人 | 預定開始日   | 預定完成日   | 實際達成日 | 執行進度(%) | 進度說明 |
|----------|--------|-----|---------|---------|-------|---------|------|
| A1-2-1-8 | 教學管控會議 | 雍宜欽 | 2006-08 | 2007-07 |       | 0       | 尚未執行 |
| A1-2-1-9 | 教學工作坊  | 雍宜欽 | 2006-08 | 2007-07 |       | 0       | 尚未執行 |

填表人：

填表日期：

單位主管：

分項計畫：提高學生學習成效的積極作為子計畫名稱：學生學習成效之整合系統

文藻外語學院95學年度教學卓越計畫9月

子計畫執行進度查核表

執行單位：法國語文系

| 單元項目代碼   | 活動名稱          | 執行人 | 預定開始日   | 預定完成日   | 實際達成日 | 執行進度(%) | 進度說明                         |
|----------|---------------|-----|---------|---------|-------|---------|------------------------------|
| A2-1-3-4 | 業界人士協同教學      | 紀欣萍 | 2006-08 | 2007-07 |       | 0       | 尚未執行                         |
| A2-1-3-5 | 法國生活講座        | 徐落茲 | 2006-08 | 2007-07 |       | 0       | 尚未執行                         |
| A2-1-4-2 | 畢業公演          | 徐落茲 | 2006-08 | 2006-10 |       | 80      | 法文科應屆畢業生已進入整排，將可於10月17日完成演出。 |
| A2-1-4-4 | 與學習科目相關之展演、發表 | 盧安琪 | 2006-08 | 2007-07 |       | 0       | 尚未執行                         |
| A2-1-4-5 | 與學習科目相關之競賽    | 鐘美蕓 | 2006-08 | 2007-07 |       | 0       | 尚未執行                         |

填表人：

填表日期：

單位主管：

分項計畫：建置優良境教之立體學園子計畫名稱：國際語文園區

文藻外語學院95學年度教學卓越計畫9月

子計畫執行進度查核表

執行單位：法國語文系

| 單元項目代碼   | 活動名稱 | 執行人 | 預定開始日      | 預定完成日      | 實際達成日 | 執行進度(%) | 進度說明      |
|----------|------|-----|------------|------------|-------|---------|-----------|
| A3-1-2-G | 教學設備 | 黃彬茹 | 2006-08-01 | 2007-07-31 |       | 0       | 同3-1-2-18 |
| A3-1-2-I | 教學設備 | 黃彬茹 | 2006-08    | 2007-07    |       | 0       | 尚未執行      |

填表人：

填表日期：

單位主管：

分項計畫：重點學門領域提昇計畫子計畫名稱：多國語複譯頂峰人才培育計畫

文藻外語學院95學年度教學卓越計畫9月

子計畫執行進度查核表

執行單位：法國語文系

| 單元項目代碼   | 活動名稱        | 執行人 | 預定開始日      | 預定完成日      | 實際達成日      | 執行進度(%) | 進度說明          |
|----------|-------------|-----|------------|------------|------------|---------|---------------|
| A4-1-1-5 | 學生優秀獎學金     | 雍宜欽 | 2006-08    | 2007-07    |            | 0       | 尚未執行          |
| A4-1-1-D | 法籍TA小組教學活動  | 盧安琪 | 2006-08    | 2007-06    |            | 0       | 尚未執行          |
| A4-1-1-E | 輔導學習機制/補救教學 | 葉素敏 | 2006-08    | 2007-07    |            | 0       | 尚未執行          |
| A4-1-2-5 | 學生學習方法策略講座  | 謝珮琪 | 2006-08    | 2007-07    |            | 0       | 尚未執行          |
| A4-1-3-1 | 國內教授        | 盧安琪 | 2006-08    | 2007-07    |            | 0       | 尚未執行          |
| A4-1-3-1 | 國外教授        | 盧安琪 | 2006-08-01 | 2007-07-31 | 2007-01-26 |         | 尚無符合條件之進度查核資料 |
| A4-1-3-9 | 國外教授        | 盧安琪 | 2006-08    | 2007-07    |            | 0       | 尚未執行          |

填表人：

填表日期：

單位主管：