

分項計畫：文藻教師追求教學卓越永續發展的體制子計畫名稱：建立教師發展中心

## 文藻外語學院95學年度教學卓越計畫2月

## 子計畫執行進度查核表

執行單位：法國語文系

單元項目代碼	活動名稱	執行人	預定開始日	預定完成日	實際達成日	執行進度(%)	進度說明
A1-1-2-5	網路教學獎勵金	雍宜欽	2006-08	2007-07		45	已有七位老師聘任工讀生協助課程上網，其中二位老師已完成40個小時數。
A1-1-2-6	學生學習方法策略講座	謝珮琪	2006-08	2007-06		45	已計畫邀請演講老師名單，95學年度第一學期已舉辦一場講座，計畫95學年度第二學期舉辦四場講座。
A1-1-4-3	相關教材出版	黃彬茹	2006-08	2007-07		40	收集匯整資料中。
A1-1-4-3	師生撰寫出版法語學習方法心得	雍宜欽	2006-08	2007-07		35	已編輯規劃主題，並通知每位專任教師撰寫二篇、學生撰寫一篇學習方法心得。目前有兩篇標題和簡介，並且已有二位學生繳交。
A1-1-4-5	專案行政助理	雍宜欽	2006-08	2007-07			尚無符合條件之進度查核資料
A1-1-7-6	遴選教師至國外實習	雍宜欽	2006-08	2007-07		45	1.二月份已擬定遴選辦法。 2.三月底公佈遴選辦法及截止時間。 3.四月中召開評審會談。 4.五月公佈入選教師，每人補助五萬元。
A1-1-7-B	成果展示	雍宜欽	2007-05-01	2007-07-31		40	預計下學期執行，所有活動成果報告均在撰寫整理中。

填表人：

填表日期：

單位主管：

分項計畫：文藻教師追求教學卓越永續發展的體制子計畫名稱：建立教學品質管控機制

文藻外語學院95學年度教學卓越計畫2月

子計畫執行進度查核表

執行單位：法國語文系

單元項目代碼	活動名稱	執行人	預定開始日	預定完成日	實際達成日	執行進度(%)	進度說明
A1-2-1-8	教學管控會議	雍宜欽	2006-08	2007-07		55	計畫95學年度第二學期舉辦兩場，日期為96年3月8日及96年5月9日。
A1-2-1-9	教學工作坊	雍宜欽	2006-08	2007-07		50	95學年度第二學期將舉行四場，日期尚待確定。

填表人：

填表日期：

單位主管：

分項計畫：提高學生學習成效的積極作為子計畫名稱：學生學習成效之整合系統

文藻外語學院95學年度教學卓越計畫2月

子計畫執行進度查核表

執行單位：法國語文系

單元項目代碼	活動名稱	執行人	預定開始日	預定完成日	實際達成日	執行進度(%)	進度說明
A2-1-3-4	業界人士協同教學	紀欣萍	2006-08	2007-07		45	95學年度第二學期將在「法文翻譯」、「法國文學」、「藝術欣賞」、「商務法文講座」、「餐旅法文」等課程邀請業界人士協同教學。
A2-1-3-5	法國生活講座	徐落茲	2006-08	2007-07		75	95學年度第二學期將舉辦第五場，日期及主題尚待確定。
A2-1-4-2	畢業公演	徐落茲	2006-08	2006-10			尚無符合條件之進度查核資料
A2-1-4-4	與學習科目相關之展演、發表	盧安琪	2006-08	2007-07		45	目前正在籌備第二場展覽，日期暫訂為3月，主題：布列塔尼展。
A2-1-4-5	與學習科目相關之競賽	鐘美蕓	2006-08	2007-07		60	95學年度第二學期舉辦之競賽，預定日期如下： 1. 發音朗誦比賽：96年3月7日 2. 法文創作比賽：96年3月12日~96年3月23日 3. 戲劇比賽：96年5月19日 註：發音及朗讀比賽合併舉辦為「發音朗誦比賽」。

填表人：

填表日期：

單位主管：

分項計畫：建置優良境教之立體學園子計畫名稱：國際語文園區

文藻外語學院95學年度教學卓越計畫2月

子計畫執行進度查核表

執行單位：法國語文系

單元項目代碼	活動名稱	執行人	預定開始日	預定完成日	實際達成日	執行進度(%)	進度說明
A3-1-2-G	教學設備	黃彬茹	2006-08-01	2007-07-31		60	同3-1-2-18
A3-1-2-I	教學設備	黃彬茹	2006-08	2007-07		60	- 已完成資源教室空間施工，圖書軟體已增購完畢。 - 購買自學軟體共8台(The Rosetta Stone Network雙向互動多媒體教學軟體)。 - 已購買法文CD 83片、法文語檢書籍6本、法文語檢CD1片、法文影片34片。 - 已於96年1月17日執行自學軟體諮詢值班同學訓練課程。

填表人：

填表日期：

單位主管：

分項計畫：重點學門領域提昇計畫子計畫名稱：多國語複譯頂峰人才培育計畫

文藻外語學院95學年度教學卓越計畫2月

子計畫執行進度查核表

執行單位：法國語文系

單元項目代碼	活動名稱	執行人	預定開始日	預定完成日	實際達成日	執行進度(%)	進度說明
A4-1-1-5	學生優秀獎學金	雍宜欽	2006-08	2007-07		45	預計96月5月份TCF檢定考試成績公佈後進行甄選，於五專部及大學部中遴選TCF檢定考試與學科成績優異的同學前四名，暑期至國外研習法文，每人獎助5萬元。
A4-1-1-D	法籍TA小組教學活動	盧安琪	2006-08	2007-06		35	95學年第一學期已舉辦4場，其他場次預計下學期舉行。
A4-1-1-E	輔導學習機制/補救教學	葉素敏	2006-08	2007-07		50	95學年度第一學期開班數達15班，尚有一班未結束課程，學生人數共計281人。計畫下學期3月份陸續開班。
A4-1-2-5	學生學習方法策略講座	謝珮琪	2006-08	2007-07		45	已計畫邀請演講老師名單，95學年第一學期已舉辦一場，計畫95學年度第二學期舉辦四場講座。
A4-1-3-1	國內教授	盧安琪	2006-08	2007-07		50	96年5月12日將舉辦3場講座，第一場主講人：許凌凌，主題為「戲劇與法文學習」；第二場主講人：蔡淑玲，主題為「文學與法文學習」；第三場主講人：Alain Monier，主題為「歌曲與法文學習」。
A4-1-3-1	國外教授	盧安琪	2006-08-01	2007-07-31	2007-01-26	100	已邀請1位法國學者Monsieur Bruno Jactat前來本校，於96年1月23日至96年1月26日，舉行7場工作坊，共20小時，進行教學實務研習，主題：詞彙教學，共有本校及南部其他學校法文教師22人參與。
A4-1-3-9	國外教授	盧安琪	2006-08	2007-07			尚無符合條件之進度查核資料

填表人：

填表日期：

單位主管：